
I)  EVIDENCIJA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI 

EV.BROJ 

NABAVE
PREDMET NABAVE Broj objave iz EOJN RH

Vrsta  

postupka
ODABRANI PONUDITELJ

DATUM 

SKLAPANJA 

UGOVORA

OKVIRNI 

SPORAZUM/UGOVO

R / NAR. BROJ

UGOVORENI IZNOS 

(bez PDV)

BROJ OBJAVE 

OBAVIJESTI O 

SKLOPLJENOM 

UGOVORU

Datum konačnog 

izvršenja ugovora

KONAČNI UKUPNI IZNOS 

PLAĆEN TEMELJEM 

UGOVORA

(sa PDV-om)

6/16
PROVOĐENJE INFORMIRANJA JAVNOSTI I 

VIDLJIVOSTI PROJEKTA

2016/S 005-0011897

1.6.2016 9:42:54

OTVORENI 

POSTUPAK

INŽENJERSKI BIRO d.d. 

ZAGREB
20.10.2017. 194/17 979.534,06

2017/S 006-0022860

6.11.2017. 0:07:07
01.04.2022. 814.745,65 kn

EV.BROJ 

NABAVE
PREDMET NABAVE Broj objave iz EOJN RH

Vrsta  

postupka
ODABRANI PONUDITELJ

DATUM 

SKLAPANJA 

UGOVORA

OKVIRNI 

SPORAZUM/UGOVO

R / NAR. BROJ

UGOVORENI IZNOS 

(bez PDV)

BROJ OBJAVE 

OBAVIJESTI O 

SKLOPLJENOM 

UGOVORU

Datum konačnog 

izvršenja ugovora

KONAČNI UKUPNI IZNOS 

PLAĆEN TEMELJEM 

UGOVORA

(sa PDV-om)

1/16

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH 

VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - NADZOR 

RADOVA

2016/S 005-0001522 

26.1.2016 

OTVORENI 

POSTUPAK

Zajednica ponuditelja: 

INSTITUT IGH d.d.; 

ECOENERGY d.o.o.; WYG 

savjetovanje d.o.o.; 

EPTISA Adria d.o.o.; 

INVESTINŽENJERING d.o.o.; 

SAFEGE d.o.o.

3.11.2017 192/17 21.849.959,94
2017/S 006-0022922

6.11.2017. 0:08:15
28.02.2022. 8.669.179,57

3/16 UPRAVLJANJE PROJEKTOM
2016/S 005-0001521

26.1.2016 15:03:34

OTVORENI 

POSTUPAK

EURO CONSULTING d.o.o. 

VARAŽDIN
20.10.2017 193/17

6.881.750,00

2- dodatak ugovoru za 

653.760,00 

(7.535.510,00)

2017/S 006-0022916

6.11.2017. 0:07:40
31.03.2022. 6.002.595,38

2/17
A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA 

VIDOVEC I MARUŠEVEC

2017/S 0F5-0000725

13.1.2017  14:31:26

OTVORENI 

POSTUPAK

ZP: TEGRA d.o.o. Čakovec; 

VODOGRADNJA d.d.
20.10.2017. 190/17

95.471.246,36

III. dodatak ug-  nova 

vrijednost 102.401.830,08 

IV. dodatak ug-  nova 

vrijednost 

102.803.241,84 

 2017/S 0F6-0022865

6.11.2017. 0:07:10

31.07.2021.

V. dodatak - novi rok do 

24.09.2022.

51.254.042,97

5/17

A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA 

BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I 

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

2017/S 0F5-0002768

14.2.2017  14:24:08

OTVORENI 

POSTUPAK
Brodska posavina d.d. 20.10.2017. 187/17 64.290.426,69

2017/S 0F6-0022905

6.11.2017. 0:07:32
30.06.2021. 34.333.242,57

REGISTAR UGOVORA -  REALIZACIJA do 31.12.2020.

II)  EVIDENCIJA NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI 


